Weesp, 31 maart 2015

WeLikeMilk t.a.v. Wilfred den Hertog Grasweg 73 1031 HX Amsterdam

Betreft: "Nieuw design homepage WeLikeMilk".



Duxilio Sint-anthoniesstraat 2 1381 XL Weesp

(06) 248 775 33 info@duxilio.nl

IBAN: NL16ABNA0433724714 kvk: 54635152 BTW: NL851381200B01

Beste Wilfred,

Hierbij sturen we je onze offerte voor concept, creatie en realisatie van de homepage die gecreërd zal worden en zal aansluiten op uw doelgroep en style van het bedrijf. De opgedane inzichten uit het voorafgaande gesprek zullen meegenomen worden in dit process.

Aanpak

Er zullen drie sprints doorlopen worden: concept, design en realisatie. Elke sprint wordt voorgelegd aan de klant voor goedkeuring. Zodra het resultaat uit de sprint is goedgekeurd kan er verder gewerkt worden aan de eerst volgende sprint.

Aan het einde van de realisatie sprint zal alles toegepast en getest worden.

De te ontwikkelen werkzaamheden zullen plaatsvinden op locatie bij WeLikeMilk. De rede hiertoe is dat een website voor een mediabedrijf realiseren heel nauw komt, daarom zullen er meer feedback momenten plaatsvinden dan bij standaard opdrachten.

Sprint 1: Schetsmatige uitwerking & presentatie

Binnen de afgestemde voorwaarden werken we schetsmatig het concept uit. De schets zal tevens als leidraad dienen voor de op te leveren copy die in nauwe samenwerking tussen Duxilio en WeLikeMilk wordt opgesteld (Duxilio stelt het 'copygrid' op, WeLikeMilk levert draft copy aan, Duxilio redigeert).

Hierbij laten we zien hoe de website zich op desktop en op smartphone gedraagt. Tijdens deze uitwerking is het belangrijk dat de mensen met wie de voorwaarden zijn bepaald beschikbaar zijn voor overleg. De schetsen worden gepresenteerd aan de mensen die ook aanwezig waren bij de brainstorm op 25/03/15. Tijdens deze presentatie wordt ruime gelegenheid geboden om feedback te geven.

Sprint 2: Design & presentatie

De feedback wordt verwerkt in het definitieve ontwerp van 'de ideale website' (hier is betrokkenheid van Wilfred en Daniel van belang). In het ontwerp wordt ook weer onderscheid gemaakt tussen smartphone en desktop. Het definitieve ontwerp wordt weer gepresenteerd aan het grotere gezelschap, zodat iedereen ziet wat het resultaat is van hun inbreng.

Sprint 3: Realisatie

In deze fase zal de website gebouwd worden aan de hand van het design uit Sprint 2. Het design zal zo goed mogelijk nagestreeft worden. De website zal hier interactief gemaakt worden. De animatie video's zullen bijv. afgespeeld worden zodra je er langs scrollt.

Planning

De genoemde werkzaamheden zullen bij tijdig akkoord (uiterlijk vrijdag 20 februari) aanvangen op 27 februari. Op 28 (ochtend) en 30 (middag) februari zullen de eerste twee sessies plaatsvinden, de 'eindpresentatie' zal op 6 maart plaatsvinden.

Bij korte reactietijden en goede beschikbaarheid van de betrokkenen bij WeLikeMilk zal de doorlooptijd voor sprint 1 t/m 3 vier weken zijn.

Begroting:

Voor de uitvoering van de werkzaamheden begroten we de volgende kosten:

Sprint 1: Schetsmatige uitw Voorafgaand gesprek: Schetsmatige wireframe	<u>rerking:</u> UX-designer, projectleider UX-designer	2uur 3uur	€100,00 €125,00	€200,00 €375,00
Sprint 2: Design 50 website designs	Interaction designer	60uur	€110,00	€6.600,00
Sprint 3: Development Website development Javascript interactie	webdeveloper webdeveloper	15uur 10uur	€50,00 €43,00	€750,00 €430,00
Subtotaal exclusief 21% BTW 21% BTW				€8.355,00 €1.754,55
TOTAAL inclusief 21% BTW				€10.109,55

Voorwaarden

Op deze offerte zijn de algemene voorwaarden van Duxilio van toepassing.

Duxilio factureert achteraf op basis van nacalculatie. Indien de daadwerkelijke kosten de bovenstaande inschatting met meer dan 10% overschrijden, dan maken we de extra kosten op voorhand inzichtelijk en worden deze alleen gefactureerd na akkoord van WeLikeMilk.

Erop vertrouwend u een passende offerte te hebben geboden verzoek ik u contact op te nemen om bovenstaande te bespreken.

Met vriendelijke groeten,

Robert van Haaren

Voor akkoord WeLikeMilk: Voor akkoord Duxilio:

Naam: Naam: Robert van Haaren Datum: Datum: 10 maart 2015

Handtekening: Handtekening: